



**Администрация
муниципального образования
«Селтинский район»**

(Администрация Селтинского района)

**«Сьёлтаёрос»
муниципал кылдытэтлэн
Администрациез**
(СьёлтаёрослэнАдминистрациез)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2021 года

№ 29

с. Селты

Об утверждении дорожной карты по подготовке помещений в общеобразовательных организациях МОУ «Новомоньинская СОШ» и МОУ «Колесурская СОШ», выделенных под «Точки роста» естественно-научной и технологической направленностей на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», руководствуясь Уставом муниципального образования Селтинский район»

Администрация муниципального образования «Селтинский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий «дорожная карта» по подготовке помещений в общеобразовательных организациях МОУ «Новомоньинская СОШ» и МОУ «Колесурская СОШ», выделенных под «Точки роста» естественно-научной и технологической направленностей на 2021 год.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Селтинский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования Администрации муниципального образования «Селтинский район» А.В. Кондакову.

**Глава муниципального образования
«Селтинский район»**

В.А. Протопопов

**План (дорожная карта) по подготовке помещений в общеобразовательных организациях МОУ
«Новомынинская СОШ» и МОУ «Колесурская СОШ»
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
на 2021 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
1.	Анализ материально-технических условий муниципальных общеобразовательных организаций для создания Центров «Точки Роста»	Акт обследования	до 31.01.2021 г.	Петухова О.М. Шилыева С.Л. Хлебова С.П.
2.	Подготовка проектно-сметной документации для проведение ремонта помещений Центра	Смета на ремонт помещения для размещения Центра	до 01.03.2021	Петухова О.М. Шилыева С.Л. Хлебова С.П.
3.	Формирование заявки на закупку оборудования	контракт	01.03.2021- 31.03.2021	Петухова О.М. Шилыева С.Л. Хлебова С.П.
4.	Медиаплан	Приказ ссылка на сайтах ОО	01.02.2021- 01.06.2021	Петухова О.М. Шилыева С.Л. Хлебова С.П.
5.	Разработка нормативно-правовой базы Центра: - приказ о создании Центра и назначении руководителя - положение о «Точке Роста» - учебный плана работы Центра	Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность Центра	01.02.2021- 01.08.2021	Петухова О.М. Шилыева С.Л. Хлебова С.П.
6.	Проведение ремонтных работ Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) Центра, доставка и установка оборудования: - косметический ремонт помещений Центра, - приведение площадок Центра	Чек-лист (1 раз в две недели)	01.04.2021- 15.08.2021	Петухова О.М. Шилыева С.Л. Хлебова С.П.

	в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» - приемка, установка, настройка и размещение полученного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом				
7.	Приемка ремонтных работ	акт	16.08.2021-25.08.2021	Петухова О.М. Шилиева С.Л. Хлебова С.П.	
8.	Лицензия с приложением на дополнительное образование детей и взрослых	Лицензия с приложением	01.02.2021-25.08.2021	Петухова О.М. Шилиева С.Л. Хлебова С.П.	
9.	Мониторинг готовности Точки Роста	фотоотчет	01.08.2021-25.08.2021	Петухова О.М. Шилиева С.Л. Хлебова С.П.	
10.	Повышение квалификации педагогов Центра в рамках обновленных образовательных программ предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного профиля, в том числе с применением дистанционных технологий.	Составлен график повышения квалификации педагогических работников Центра, 100 % работников Центра повысили квалификацию	01.02.2021-25.08.2021	Методический кабинет Управления образования (Чернова Н.М., начальник методического кабинета) Шилиева С.Л. Хлебова С.П.	
11.	Открытие Центров в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	01.09.2021-04.09.2021	Петухова О.М. Шилиева С.Л. Хлебова С.П.	
12.	Мониторинг выполнения Показателей Точек Роста	отчет	01.09.2021-01.10.2021	Петухова О.М. Шилиева С.Л. Хлебова С.П.	